



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Il numero di protocollo è inserito nel file di segnature

Presezzo, 4 luglio 2016

M.I.U.R.

Uff.IV- Autorità di Gestione del PON
viale Trastevere, 76/A- 00153 Roma
dott.ssa - Annamaria Leuzzi
dgefid@postacert.istruzione.it

OGGETTO: richiesta di proroga per chiusura Progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-48_WiFi Plus Maironi autorizzato con nota Miur prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 - Fondi strutturali europei Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Asse II Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 - CUP J12C15000150006 – CIG Z851A4F4DA

La sottoscritta Dirigente scolastica Carla Nielfi

Vista la comunicazione prot AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con la quale è stato autorizzato il Progetto sopra richiamato;

Vista la delibera n. 175 del Consiglio di Istituto 10/2/2016 con la quale è stato deliberato l'avvio formale del Progetto già inserito nel Programma annuale 2016;

Visto che questa istituzione scolastica, in esecuzione delle disposizioni che obbligano le scuole alla consultazione di Convenzioni Consip attive, in data 15/3/2016 con prot. n. 2714 ha inviato richiesta di sopralluogo a Telecom Italia Spa ai fini della redazione del progetto esecutivo e del preventivo di spesa per la fornitura oggetto con adesione alla Convenzione Lan 5;

Preso atto che in data 11/4/2016 è stato effettuato il sopralluogo richiesto da parte del tecnico sig. Luigi Battaglia che ha rilasciato verbale;

Ricordato che a seguito di diversi solleciti telefonici, alla data del 11/5/2016, non risultava pervenuto alcun progetto né preventivo;

Visto che in data 12 maggio 2016 con nota prot. 5344 si provvedeva ad inviare ulteriore richiesta formale di sollecito ai fini dell'invio del progetto e del preventivo di spesa ai fini di non pregiudicare il mancato rispetto dei termini di rendicontazione;

Visto che solo in data 27 maggio 2016 Telecom Italia Spa rispondeva ritenendo "impossibile rispondere alle Vostre richieste utilizzando la Convenzione Consip Lan 5" precisando che la risposta "vi era già stata inviata purtroppo ad un indirizzo di posta che ho rilevato essere errato";

Visto che si è quindi dovuto provvedere a ridefinire l'allegato tecnico del progetto;

Visti i tempi necessari per l'indizione e lo svolgimento di una nuova gara da svolgere tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lvo 50/2016;



Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore
G. Maironi da Ponte
Liceo Scientifico
Istituto Tecnico Economico



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

Tutto ciò premesso

si chiede

una proroga di 90 giorni per la conclusione del progetto Progetto_PON 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-48 WiFi Plus Maironi portando così la data di chiusura al 27 ottobre 2016.

Si chiede di voler tenere in considerazione la presente richiesta alla luce del fatto che il ritardo è dovuto alle mancate risposte della società Telecom che solo a seguito di nostri numerosi solleciti ha risposto negativamente.

Si allegano :

nostra richiesta di sollecito prot. 5344 del 13/5/2016
risposta di Telecom Italia Spa del 27/5/2016.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Carla Niefli